
附件 1:

广州城建职业学院“创新强校工程”项目建设任务书

项目编号 XM12

项目名称 国际暨港澳台交流合作平台建设

负责人 陈楠

责任部门 学校办公室（外办）

主管领导 刘国生

广州城建职业学院 科技处 制
二〇一五年

填写要求

- 一、请各项目组如实填写；
- 二、各项目、任务、子任务进度均须明确年度目标、可监测指标及经费预算；
- 三、请按照本任务书格式填写，其中第 2B、3B 表须按照各子项目逐项填写，分项分页；
- 四、本任务书请用 A4 纸打印，一式 1 份上报。

1. 项目基本情况

项目 成员 基本 信息	项目 负责人 信息	姓 名	陈 楠	部门及职务	创业教育学院 常务副院长	分管 校领导 信息	姓 名	刘国生	部门及职务	校长
		办公室电话	020-87979660	传 真	020- 37980299		办公室电话	020-87989633	传 真	020-87985190
		手 机	13602726345	E-mail	563956312@ qq.com		手 机	13602282873	E-mail	
	项目组 成员 信息	姓名	部门		职务		电话	手机	E-mail	
		何乃宝	学校办公室（外办）		主任		87985186	13926108188		
		文健	建筑工程学院		副院长		87978663	13724891736		
		林勇	机电与信息工程学院		副院长		87985195	13922455312		
		何新闻	艺术设计学院		院长		87975910	13503097099		
		计林	继续教育学院		副院长		87975099	13660682935		
		邱漠河	经济管理学院		副院长					
吴楠		外语外贸学院		副院长						
徐国莉		人文学院		副院长						
境外 机构 参与 成员 信息	丁鲲	台湾龙华科技大学		副校长兼三创中心主任						
	郑道明	台湾朝阳科技大学		副校长						
	蔡宏	香港高等科技教育学院		科技学院院长						
	（待定）	澳门城市大学								
	（待定）	韩国东亚大学 建筑时装设计学院								
	李红	德国 F+U 萨克森培训学院		总裁助理、亚洲区 CEO						
	（待定）	马来西亚林登大学								

		Timi Wolo	尼日利亚石油技术发展基金会	干事长高级助理兼产业合作部总经理			
目标 任务 及 建设 计划	<p>一、建设目标</p> <p>1. 总体目标</p> <p>凭借广东作为我国经济第一大省的巨大影响力和广州毗邻高度国际化港澳台地区的优势，以合作举办中韩、中德和粤港澳台联合人才培养项目为契机，创新与境外开展职业教育交流合作的机制，搭建国际暨港澳台交流合作平台，营造汇聚国际优质教育资源和培养国际化人才的环境，逐步开展教师互派、学生互换、学分互认和合作教学、合作研发等活动，推进我校与发达国家和地区在职业教育的专业标准、课程标准、教材建设等领域的接轨，提高教师的教学和科研水平；扩大招收外国交流生和留学生的规模，提高留学生培养层次；联合“走出去”的中国企业，建立海外职业教育基地，举办海外合作办学项目；实现办学经验分享和教育资源共享。</p> <p>2. 具体目标</p> <p>经过3年建设，开办中韩、中德和粤港台合作专业4个；建成中德职业培训基地1个，粤港澳实训教学基地1个，粤台三创教育基地1个，粤台合作教科研协同创新中心1个，校企合作海外职业教育基地1个，非洲和东盟国家学生来华留学基地2个。中外合作办学的学生达180人以上，赴境外交流、研修、培训和实习的学生达150人次以上；引进20名以上外籍专家和合作院校名师来校合作授课，选派40名以上专业负责人和骨干教师赴海外培训、研修；港澳实训生和东盟的交流生、研修生达100人以上，外国留学生达60人以上。逐步形成体制机制健全、运作畅顺、互利共赢的多种国际交流合作模式，快速提升学校的国际化办学水平，为粤港澳经济一体化发展和珠三角地区经济转型升级提供有力的人才支撑。</p> <p>二、建设任务</p> <p>任务1. 粤港台合作专业建设</p>						

我校建筑工程学院与香港高等科技教育学院合作举办“绿色建筑工程技术”专业；依托我校创业实践教育中心与台湾龙华科技大学的三创中心合作举办“中小企业创业管理”专业。每个合办专业计划招生 30 人以上，到 2016 年两个专业的学生数不少于 90 人；三年引进 10 名以上外籍专家和合作院校名师来校合作授课和开展研发，选派 20 名以上专业负责人和骨干教师赴港台培训、研修。通过合作专业建设，逐步建立校际间的教师互派、学生互换、学分互认等机制。在合作教学和技术研发，联合开发课程、编写和出版教材等方面取得一批合作成果。

任务 2. 粤港澳台合作培训基地建设

与香港高等科技教育学院和澳门城市大学合作打造“粤港澳实训教学基地”；与台湾龙华科技大学的三创中心合作打造“粤台三创教育基地”和“粤台教科研协同创新中心”。除了服务我校教科研之外，面向社会开展职业培训服务，每年接收港澳实训生达 80 人以上。

任务 3. 赴港台研修、培训和实习平台建设

通过与港台院校及机构合作搭建“学生港台研修、培训和实习平台”，鼓励和组织学生到台湾、香港的姐妹校开展交流研修学习；组织赴港台交流、研修、培训和实习的学生人数逐年增加，到 2016 年达 50 人次以上。

任务 4. 海外职业教育基地建设

着重在开展校企合作、进行教学做一体化的过程中，将相关行业（企业）产品（生产）的国际通用标准和国际通用的职业资格标准融入教学内容，尽量与国际接轨，按海外企业的实际需求共同制定教学计划和课程，编写教材，培训师资；校企合作建设海外职业教育基地 1 个，适时输出技术培训，举办海外职业教育项目 1-2 个，为我校的合作企业跨出国门开展国际经济技术合作、境外投资、对外承包工程、劳务合作等活动发挥积极作用。

任务 5. 海外来华留学生基地建设

进一步深化我校与尼日利亚国家石油技术发展基金会建立的互信基础和良好关系，加强和拓宽双边的合作，除继续招收汉语

培训留学生外，磋商合作培养尼日利亚公派学历教育留学生，扩大在校留学生的规模，提升留学生培养层次。利用学校逐步形成的品牌和专业优势以及民办高校灵活、高效的办学机制，创新模式，强化校际间的协同发展，让更多的港澳学生到我校交流和进行实践教学；加大对外宣传的力度，吸引韩国合作院校的交流生和研修生；加强与马来西亚林登大学和马中第二家园有限公司合作，大力拓宽与东盟友好国家相关机构合作的渠道和领域，创造条件，吸引外国学生来我校留学，接受中国的高等职业教育。计划每年接收港澳台和韩国、东盟的交流生、研修生达 20 人以上，外国留学生达 40 人以上。

任务 6. 中外合作项目建设（中德、中韩合作项目）

为提升我校的教育国际化水平，根据现有的基础和双方达成的协议，韩国东亚大学建筑时装设计学院率先与我校艺术与设计学院合作举办“视觉媒体设计”专业；德国 F+U 萨克森培训集团与我校机电与信息工程学院合作举办“汽车检测与维修”专业并打造“中德职业培训基地”；每个合办专业计划招生 30 人以上，到 2016 年两个专业的学生数不少于 90 人；三年引进 10 名以上外籍专家和合作院校名师来校合作授课和开展研发，选派 10 名以上专业负责人和骨干教师赴海外培训、研修。组织参加德国 F+U 职业培训，参加中外（美国、加拿大、韩国等）夏令营、美国暑期带薪实习等项目，让学生有更多的机会走出去开拓视野、增长见识，学习体验更先进的教育，更好地培养其环境适应与应变能力，帮助其获得海外企业的实习工作经验，提升学生综合素质和就业竞争力。

三、分年度建设计划

1、第一阶段：项目准备阶段（2014 年 4 月—2015 年 3 月）

（1）制定项目规划；（2）修订完善建设方案；（3）分解任务，落实到人；（4）制定项目任务书和子任务建设任务书。

2、第二阶段：项目建设阶段（2015 年 4 月—2016 年 8 月）

（1）上半年：与境外合作方磋商落实办学机制、人才培养方案等，启动招生工作；

（2）下半年：建立子项目各具特色的运行体制和管理机制；启动合作教学、开发课程和教材；师资引进和外派培训等。

3、第三阶段：项目完善阶段（2016 年 9 月—2016 年 12 月）

（1）根据项目运作中的问题，不断调整、深化、完善项目建设方案，形成卓有成效的运行体制和管理机制；（2）进行项目总结和做好迎接验收的准备。

2A. 项目建设进度表

任务名称	2015年3月	2015年6月	2015年9月	2016年9月	2016年12月
1. 粤港台合作专业建设	预期目标: 任务分解、落实到人 验收要点: 子任务书(子任务建设方案)	预期目标: 磋商落实合作细则, 启动招生宣传 验收要点: 合作协议及方案	预期目标: 成功开班 验收要点: 学生、课程、教材、师资	预期目标: 建立畅顺的运行体制和管理机制, 规模扩大 验收要点: 学生、课程、教材、师资	预期目标: 自查总结, 迎接验收 验收要点: 评估验收指标
2. 粤港澳台合作培训基地建设		预期目标: 磋商落实合作细则, 启动建设 验收要点: 合作协议及方案	预期目标: 投入使用 验收要点: 学生、课程、教材、师资	预期目标: 建立畅顺的运行体制和管理机制, 规模扩大 验收要点: 学生、课程、教材、师资	预期目标: 自查总结, 迎接验收 验收要点: 评估验收指标
3. 赴港台研修、培训和实习平台建设		预期目标: 至少3项目40人 验收要点: 报名及出境人数	预期目标: 至少3项目40人 验收要点: 出境学生总人数	预期目标: 至少3项目50人 验收要点: 出境学生总人数	预期目标: 至少3项目60人 验收要点: 报名及出境人数
4. 海外职业教育基地建设		预期目标: 寻找机会, 物色伙伴 验收要点: 合作对象	预期目标: 合作磋商 验收要点: 合作意向书	预期目标: 海外基地建设初步成形 验收要点: 合作协议及方案	预期目标: 海外培训启动 验收要点: 学生、课程、教材、师资
5. 海外来华留学生基地建设		预期目标: 合作磋商, 录取 验收要点: 培养协议、录取信、Jw202表等	预期目标: 入学开班 验收要点: 签证、注册人数	预期目标: 入学开班 验收要点: 签证、注册人数	预期目标: 自查总结, 迎接验收 验收要点: 评估验收指标
6. 中外合作项目建设		预期目标: 磋商落实合作细则, 启动招生宣传 验收要点: 合作协议及方案	预期目标: 成功开班 验收要点: 学生、课程、教材、师资	预期目标: 建立畅顺的运行体制和管理机制, 规模扩大 验收要点: 学生、课程、教材、师资	预期目标: 自查总结, 迎接验收 验收要点: 评估验收指标

2B. 任务建设进度表-1

任务 1:	粤港台合作专业建设					
子任务	2015年3月	2015年6月	2015年9月	2016年9月	2016年12月	负责人

粤港合作绿色建筑工程技术专业建设	预期目标: 组建团队、制定子任务书 验收要点: 子任务书	预期目标: 与香港高科 院科技学院磋商落实合 作细则, 启动招生宣传 验收要点: 合作协议及 方案	预期目标: 成功开班 (>30人) 验收要点: 学生、课程、 教材、师资	预期目标: 建立畅顺的 运行体制和管理机制, 规模扩大(>60人) 验收要点: 学生、课程、 教材、师资	预期目标: 自查总结, 迎接验收 验收要点: 评估验收指 标	文 健
粤台合作中小企业创业管理专业建设	预期目标: 组建团队、 制定子任务书 验收要点: 子任务书 (“中小企业创业管理” 专业(方向)已从教育 部 2014 年公布的专业 目录中取消!)	预期目标: 与台湾龙华 和朝阳科大磋商落实合 作细则, 启动招生宣传 验收要点: 合作协议及 方案	预期目标: 成功开班 (>30人) 验收要点: 学生、课程、 教材、师资	预期目标: 建立畅顺的 运行体制和管理机制, 规模扩大(>60人) 验收要点: 学生、课程、 教材、师资	预期目标: 自查总结, 迎接验收 验收要点: 评估验收指 标	陈 楠

2B. 任务建设进度表-2

任务 2:	粤港澳台合作培训基地建设					
子任务	2015年3月	2015年6月	2015年9月	2016年9月	2016年12月	负责人
粤台合作三创教育基地建设	预期目标: 组建团队、 制定子任务书 验收要点: 子任务书	预期目标: 与台湾龙华 科大磋商落实合作细 则, 启动建设 验收要点: 合作协议及 方案	预期目标: 投入使用, 面向校内学生开展教育 验收要点: 学生、课程、 教材、师资	预期目标: 建立畅顺的 运行体制和管理机制, 面向校外规模扩大 验收要点: 学生、课程、 教材、师资	预期目标: 自查总结, 迎接验收 验收要点: 评估验收指 标	陈 楠
粤台合作教科研协同创新中心建设		预期目标: 与香港高科 院科技学院磋商落实合 作细则, 启动建设 验收要点: 合作协议及 方案	预期目标: 投入使用, 香港高科院学生来校开 展实训 验收要点: 学生、课程、 教材、师资	预期目标: 建立畅顺的 运行体制和管理机制, 与澳门城大合作, 进一 步扩大规模 验收要点: 学生、课程、 教材、师资	预期目标: 自查总结, 迎接验收 验收要点: 评估验收指 标	
粤港澳实训教学基地建设						

2B. 任务建设进度表-3

任务 3:	赴港台研修、培训和实习平台建设
-------	-----------------

子任务	2015年3月	2015年6月	2015年9月	2016年9月	2016年12月	负责人
赴海外及港台研修、培训和实习平台建设	预期目标: 组建团队、制定子任务书 验收要点: 子任务书	预期目标: 春季赴台研修生10人, 秋季20人; 暑假美国带薪实习3人, 德国F+U培训10人 验收要点: 报名及出境学生人数	预期目标: 至少3项目40人 验收要点: 出境学生总人数	预期目标: 春季赴台研修生15人, 秋季20人; 暑假美国带薪实习5人, 德国F+U培训10人 验收要点: 出境学生总人数	预期目标: 至少3项目60人 验收要点: 报名及出境人数	计林

2B. 任务建设进度表-4

任务4:	海外职业教育基地建设					
子任务	2015年3月	2015年6月	2015年9月	2016年9月	2016年12月	负责人
海外职业教育基地建设	预期目标: 组建团队、制定子任务书 验收要点: 子任务书	预期目标: 寻找机会, 物色伙伴 验收要点: 合作对象	预期目标: 合作磋商 验收要点: 合作意向书	预期目标: 海外基地建设初步成形 验收要点: 合作协议及方案	预期目标: 海外培训启动 验收要点: 学生、课程、教材、师资	何乃宝

2B. 任务建设进度表-5

任务5:	海外来华留学生基地建设					
子任务	2015年3月	2015年6月	2015年9月	2016年9月	2016年12月	负责人
海外来华留学生基地建设	预期目标: 组建团队、制定子任务书 验收要点: 子任务书	预期目标: 合作磋商, 录取, 报批 验收要点: 培养协议、录取信、Jw202表等	预期目标: 入学开班(>30人), 交流生>5人 验收要点: 签证、注册人数	预期目标: 入学开班(>50人), 交流生>10人 验收要点: 签证、注册人数	预期目标: 自查总结, 迎接验收 验收要点: 评估验收指标	何乃宝

2B. 任务建设进度表-6

任务 6:	中外合作项目建设					
子任务	2015 年 3 月	2015 年 6 月	2015 年 9 月	2016 年 9 月	2016 年 12 月	负责人
中韩合作视觉媒体设计专业建设	预期目标: 组建团队、制定子任务书 验收要点: 子任务书	预期目标: 与韩国东亚大学建筑时装设计学院磋商落实合作细则, 启动招生宣传 验收要点: 合作协议及方案	预期目标: 成功开班 (>30 人) 验收要点: 学生、课程、教材、师资	预期目标: 建立畅顺的运行体制和管理机制, 规模扩大 (>60 人) 验收要点: 学生、课程、教材、师资	预期目标: 自查总结, 迎接验收 验收要点: 评估验收指标	何新闻
中德合作汽车检测与维修专业建设		预期目标: 与德国 F+U 萨克森培训学院 (或德系汽车企业) 磋商落实合作细则, 启动招生宣传 验收要点: 合作协议及方案	预期目标: 成功开班 (>30 人) 验收要点: 学生、课程、教材、师资	预期目标: 建立畅顺的运行体制和管理机制, 规模扩大 (>60 人) 验收要点: 学生、课程、教材、师资	预期目标: 自查总结, 迎接验收 验收要点: 评估验收指标	林 勇
中德职业培训基地建设		预期目标: 与德国 F+U 萨克森培训学院磋商落实合作细则, 启动建设 验收要点: 合作协议及方案	预期目标: 投入使用, 面向校内学生开展教育 验收要点: 学生、课程、教材、师资	预期目标: 建立畅顺的运行体制和管理机制, 面向校外规模扩大 验收要点: 学生、课程、教材、师资	预期目标: 自查总结, 迎接验收 验收要点: 评估验收指标	计 林
交流合作项目的前期基础建设及日常统筹管理		预期目标: 组织各相关单位开展与境外合作方的磋商谈判, 统筹启动招生宣传等工作 验收要点: 合作协议及方案、招生简章	预期目标: 引进外籍专家 (10 人), 选派教师赴海外培训、研修 (20 人) 验收要点: 内外师资	预期目标: 引进外籍专家 (10 人), 选派教师赴海外培训、研修 (25 人) 验收要点: 内外师资	预期目标: 自查总结, 迎接验收 验收要点: 评估验收指标	何乃宝

3A. 项目投入预算表

单位：万元

任务名称	学校自筹资金				其他投入：中央财政、省财政、企业投入				合计			
	2014年	2015年	2016年	小计	2014年	2015年	2016年	小计	2014年	2015年	2016年	小计
1. 粤港台合作专业建设	6	20	42	68								
2. 粤港澳台合作培训基地建设	10	45	46	101								
3. 赴港台研修、培训和实习平台建设	3	8	9	20								
4. 海外职业教育基地建设	1	9	10	20								
5. 海外来华留学生基地建设	2	14	14	30								
6. 中外合作项目建设	11	50	60	121								
合计：	33	146	181	360								

3B. 任务投入预算表-1 粤港台合作专业建设

单位：万元

建设内容	学校自筹资金				其他投入：中央财政、省财政、企业投入				合计			
	2014年	2015年	2016年	小计	2014年	2015年	2016年	小计	2014年	2015年	2016年	小计
粤港合作绿色建筑工程技术专业建设		17	17	34								
粤台合作中小企业创业管理专业建设		17	17	34								

合计:		34	34	68								
-----	--	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

3B. 任务投入预算表-2 粤港澳合作培训基地建设

单位: 万元

建设内容	学校自筹资金				其他投入: 中央财政、省财政、企业投入				合计			
	2014年	2015年	2016年	小计	2014年	2015年	2016年	小计	2014年	2015年	2016年	小计
粤台三创教育基地		21	20	41								
粤台教科研协同创新中心		15	15	30								
粤港澳实训教学基地		15	15	30								
合计:		51	50	101								

3B. 任务投入预算表-3 赴港台研修、培训和实习平台建设

单位: 万元

建设内容	学校自筹资金				其他投入: 中央财政、省财政、企业投入				合计			
	2014年	2015年	2016年	小计	2014年	2015年	2016年	小计	2014年	2015年	2016年	小计
学生赴海外及港台研修、培训和实习平台		10	10	20								
合计:		10	10	20								

3B. 任务投入预算表-4 海外职业教育基地建设

单位: 万元

建设内容	学校自筹资金				其他投入：中央财政、省财政、企业投入				合计			
	2014年	2015年	2016年	小计	2014年	2015年	2016年	小计	2014年	2015年	2016年	小计
海外职业教育基地建设		10	10	20								
合计：		10	10	20								

3B. 任务投入预算表-5 海外来华留学生基地建设

单位：万元

建设内容	学校自筹资金				其他投入：中央财政、省财政、企业投入				合计			
	2014年	2015年	2016年	小计	2014年	2015年	2016年	小计	2014年	2015年	2016年	小计
非洲学生来华留学基地建设		8	8	16								
东盟国家学生来华留学基地建设		7	7	14								
合计：		15	15	30								

3B. 任务投入预算表-6 中外合作项目建设

单位：万元

建设内容	学校自筹资金				其他投入：中央财政、省财政、企业投入				合计			
	2014年	2015年	2016年	小计	2014年	2015年	2016年	小计	2014年	2015年	2016年	小计
中韩合作视觉媒体设计专业		17	17	34								
中德合作汽车检测与维修专业		17	17	34								

中德合作职业培训基地		15	15	30								
其他及不可预见费用		12	11	23								
合计:		61	60	121								