
附件 2:

广州城建职业学院“创新强校工程”子任务建设任务书

子任务编号 XM02-RW01-ZRW01

子任务名称 校友文化园建设

负责人 张江南

责任部门 招生就业处

项目负责人 孔练光

广州城建职业学院 科技处 制

二〇一五年

填写要求

- 一、请各项目组如实填写；
- 二、各子任务进度均须明确年度目标、可监测指标及经费预算；
- 三、请按照本任务书格式填写；
- 四、本任务书请用 A3 纸打印，一式 1 份上报。

1. 子项目基本情况

项目 成员 基本 信息	子任务 负责人 信息	姓 名	张江南	部 门	招生就业处	所属项 目负责 人信息	姓 名	孔练光	部 门	学生处
		办公室电话	020-87985130	传 真	020-		办公室电话	020-87985189	传 真	020-87985189
		手 机	13802408750	E-mail	506073167@qq.com		手 机	13416227028	E-mail	@qq.com
	任务组 成语组 成员 信息	姓 名	部 门		职 务		电 话	手 机	E-mail	
		孔练光	学生处		处长					
		吴锐	总务处		处长					
		李奕萍	学生处		副处长					
		张双	建筑工程学院		学工副院长					
		潘福中	经济与管理学院		学工副院长					
		刘榕敏	外语外贸学院		学工副院长					
		王鲜	机电与信息工程学院		学工副院长					
		李科锋	艺术设计学院		学工副院长					
		张江南	招生就业处		处长					
		李贤俊	招生就业处		副处长					
张柳烟	招生就业处		干事							
冯啸非	招生就业处		干事							
企业 参与 成员	待 定									
	待 定									
	待 定									

	信息	待定				
项目 建设 任务 及分 年度 建设 计划	<p>一. 子任务建设内容</p> <p>(一) 校友会机构及制度建设</p> <p>按照“城建特色校园文化建设”项目的建设目标，在原广州城建职业学院校友会的基础上，拓展校友会的功能，明确校友会的职责，建立毕业生信息收集和质量追踪制度，做好校友会拓展、校友录编印工作，完善校友工作机制，推动校友工作机构建设、健全校友信息管理机制、优化校友联络机制。进一步完善校友会机构的设置，修订规章制度，做好广州城建职业学院校友会的组织建设与制度建设。</p> <p>(二) 校园校友文化园建设</p> <p>根据“城建特色校园文化建设”项目的总体规划，在校园内建设以校友文化为主题的文化公园，主要包括：校友林、校友风采展、校友创业文化长廊等内容。充分发挥校友文化的育人作用，使校友文化园成为新生入学教育、毕业生毕业留念、校友回母校参观的重要校园文化景观。</p> <p>(三) 校友文化活动开展</p> <p>通过定期邀请优秀毕业生回母校作报告和座谈，开展一些校友文化沙龙活动；设立城建校友“基金会”，举办“我为城建发展添砖加瓦”的校友捐赠活动。通过各种文化活动的开展，增强校友的归属感、自豪感和认同感；通过校友文化的建设，充分发挥其育人功能，提升在校学生对未来职业的认知和向往。</p> <p>二、分年度建设计划</p> <p>1、第一阶段：规划启动阶段（2014年4月—2015年3月）</p> <p>组建团队，编制子任务建设任务书；正式启动该任务，核准建设内容，并完善任务书和建设实施方案；制订相关管理制度，确定目标责任，建立健全管理体系。</p> <p>3、第二阶段：建设实施阶段（2015年4月—2016年8月）</p> <p>按照建设方案分阶段开展项目建设工作，健全完善管理体系和运行机制，严格项目建设的组织、管理、监督与检查，按计划进行项目的进度监控、阶段检查发现问题，及时整改，保证方案建设项目的如期完成。</p>					

4、第三阶段：结题验收阶段（2016年9月—2016年12月）

2016年上半年进行任务自查，校内组织验收；下半年迎接省教育厅检查验收。

2. 任务建设内容进度表

建设内容	2015年3月 (预期目标、验收要点)	2016年7月 (预期目标、验收要点)	2016年12月 (预期目标、验收要点)
1. 校友会机构及制度建设	预期目标: 理顺现有校友会机构及相关制度 验收要点: 校友会相关制度材料	预期目标: 完善校友会机构的设置, 修订规章制度 验收要点: 校友会相关制度材料	预期目标: 召开一次校友会工作研讨会 验收要点: 会议相关资料
2. 校友文化园建设	预期目标: 校友文化园项目建设论证。 验收要点: 校友文化园项目建设规划	预期目标: 确定校友文化园建设方案 验收要点: 校友文化园建设方案	预期目标: 完成校友文化园建设 验收要点: 校友文化园
3. 校友文化活动开展	预期目标: 拟定校友文化活动策划 验收要点: 校友文化活动策划	预期目标: 常态化开展各类校友文化活动 验收要点: 校友文化活动资料	预期目标: 建立校友文化品牌活动 验收要点: 活动相关资料

3. 项目投入预算表

单位: 万元

建设内容	合计			
	2014年	2015年	2016年	小计
1. 校友会机构及制度建设	0	1	3	4
2. 校友文化园建设	0	20	35	55
3. 校友文化活动开展	0	1	2	3
合 计		22	40	62